
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PEDIDOS DE CAMBIOS DE PROYECTO 
DE EJEMPLO 

NOMBRE DEL PROYECTO Revisión de la oficina de Cartman & Associates 

UBICACIÓN DEL TRABAJO 1200 Pike Place, 1st Floor 

N.º DE CONTRATO R7-625A1 N.° DE ORDEN DE CAMBIO 107 

PARTE SOLICITANTE Calista Schultz FECHA DE SOLICITUD 5 de enero de 2025 
ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO Jack Peterman CONTRATISTA Peterman Construction 

RESPONSABLE Feldman Holdings INGENIERO Joel Richardson 

DETALLES DEL PROYECTO 

Revisión de la oficina principal de Cartman & Associates 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LOS CAMBIOS 
NECESARIOS 

4 trabajadores adicionales para cumplir con el plazo revisado de una semana antes según 
lo estipulado por el cliente 

MOTIVO DEL 
CAMBIO 

El cliente ha solicitado una fecha revisada de finalización a partir del viernes 14 de marzo de 
2025 al viernes 7 de marzo de 2025.  Se requiere mano de obra adicional.  

DOCUMENTOS DE 
RESPALDO Y 
JUSTIFICACIÓN 

Enumere todos los documentos adjuntos que respaldan el cambio solicitado y justifican cualquier aumento del 
costo y el tiempo. 
- Solicitud de pedido de cambio de cliente 106b
- PO A1-612

ESPECIFICACIONES 

IMPACTO DEL 
CAMBIO 

El presupuesto del proyecto aumentará en $11,125;  
Impacto del cronograma: Fecha límite del proyecto / Cambio de la fecha de finalización en 
7 días desde el 14/03/2025 hasta el 03/07/2025 

GESTIÓN DE 
RIESGOS No hay nuevos riesgos introducidos por el cambio 

https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27876&utm_language=ES&utm_source=template-pdf&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Project+Change+Order+Request+Form-pdf-27876-es&lpa=ic+Sample+Project+Change+Order+Request+Form+pdf+27876+es
https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27876&utm_language=ES&utm_source=template-pdf&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Project+Change+Order+Request+Form-pdf-27876-es&lpa=ic+Sample+Project+Change+Order+Request+Form+pdf+27876+es


NOMBRE DEL 
PROYECTO Nº de contrato: Revisión de la oficina de Cartman & Associates 
UBICACIÓN DEL 
TRABAJO 1200 Pike Place, 1st Floor 

N.º DE CONTRATO  R7-625A1 N.° DE ORDEN DE 
CAMBIO 107 

 
CAMBIO EN EL PRECIO DEL CONTRATO  CAMBIO EN LOS TIEMPOS DEL CONTRATO 

PRECIO ORIGINAL $127,550 
 

PLAZOS ORIGINALES 03/14/2025; 133 días 

CAMBIOS NETOS DE 
PEDIDOS DE CAMBIO 
ANTERIORES 

$138,675 
 CAMBIOS NETOS DE 

PEDIDOS DE CAMBIO 
ANTERIORES EN DÍAS 

03/07/2025; 126 días 

AUMENTO/REDUCCIÓN 
NETOS $11,125 

 
AUMENTO/REDUCCIÓN 
NETOS (7 días) 

PRECIO TOTAL DEL 
CONTRATO CON CAMBIOS 
APROBADOS 

$138,675 
 PLAZO TOTAL DEL 

CONTRATO CON CAMBIOS 
APROBADOS 

126 días 

 
CAMBIAR EL NIVEL DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD  JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE PRIORIDAD 

 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO   
EL CAMBIO SE HA DEBATIDO CON: 

NOMBRE Y TÍTULO  NOMBRE Y TÍTULO FECHA 

 Por   

 Por   

 Por   

 Por   

 Por   

 Por   

 
 

RECOMENDADO POR 
INGENIERO  APROBADO POR 

EL PROPIETARIO  

FECHA  FECHA  

ACEPTADO POR EL 
CONTRATISTA  

REVISADO POR EL 
RESPONSABLE DE 
FINANCIACIÓN 

 

FECHA  FECHA  

 



 
 
 
 

RENUNCIA 
 
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio 
web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información 
actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas 
o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con 
respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados 
que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha 
información es estrictamente bajo su propio riesgo. 

 
 
 
 


